

16. 两周 MVP 应该怎么排，不要一开始就铺太大

第 1 周：先把数据链跑通

目标：

1. 打通原始采集或样例数据导入。
2. 完成背景扣除、RCS、基础质量控制。
3. 做出时间-高度图和单帧廓线图。
4. 接一个地面 PM 参考站。

第 1 周做到这一步，其实已经能演示“设备能看见颗粒物结构变化”。

第 2 周：再把业务闭环补上

目标：

1. 加入 Klett/Fernald 的简化版 L2 产品。
2. 做湿度修正和简单 PM 标定。
3. 把扫描数据转到 ENU 坐标。
4. 在地图或 3D 页面上画出热点。
5. 输出告警和喷雾炮控制目标点。

两周 MVP 的核心不是追求“科研终极精度”，而是证明下面这件事成立：

这套系统能够稳定发现工地或道路上的粉尘热点，并在软件上看见、定位、记录、联动处置。
